

Retrospectiva & Compilado das Entregas

GlobalConnect Unifor — Sistema de Gestão da Mobilidade Acadêmica Internacional

Disciplina: Requisitos e Modelagem de Sistemas · Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Unifor (2026.1)
Entregável 10 de 10 · Período: 08 a 12/06/2026 · Repositório: github.com/matheusabporto/globalconnect-unifor

Sobre este documento

Este documento encerra o ciclo de desenvolvimento do GlobalConnect Unifor. Ele cumpre duas funções: primeiro, apresenta o **compilado de todas as dez entregas** realizadas ao longo da disciplina, descrevendo o que foi produzido em cada etapa e os artefatos gerados; segundo, traz a **retrospectiva** do projeto — uma reflexão honesta sobre o que funcionou, o que poderia ter sido melhor e os aprendizados extraídos. Juntas, essas duas partes formam o registro completo da jornada que transformou dores reais de estudantes em uma proposta de produto concreta e demonstrável.

O projeto em uma página

O GlobalConnect Unifor é uma plataforma digital de gestão da mobilidade acadêmica internacional, concebida para substituir o processo atual — manual, presencial e burocrático — por uma experiência 100% digital, transparente e mensurável. A proposta nasceu da escuta de estudantes reais e evoluiu, ao longo de dez entregáveis, até um protótipo funcional de alta fidelidade.

FASE	ENTREGÁVEIS	FOCO
Descoberta	E1 · E2 · E3	Entender o problema e as dores reais
Definição	E4 · E5	Posicionar o produto e priorizar o backlog
Prototipação	E6 · E7 · E8	Desenhar e refinar a solução
Entrega	E9 · E10	Apresentar e refletir

Parte 1 — Compilado das Entregas

A seguir, o registro detalhado de cada um dos dez entregáveis produzidos ao longo do projeto, com a descrição do que foi realizado e os principais artefatos gerados.

E1 Lista de Stakeholders

Mapeamento de todos os atores envolvidos no processo de mobilidade acadêmica internacional da Unifor. Identificamos quem é afetado pelo processo, quem o opera e quem decide sobre ele, classificando cada stakeholder por nível de interesse e influência. Esse mapeamento orientou quem deveríamos ouvir na fase de entrevistas.

Artefatos: matriz de stakeholders (estudantes, NEI/DRI, coordenadores de curso, docentes) com papéis e expectativas.

E2 Roteiro de Entrevistas

Elaboração de um questionário estruturado e segmentado por perfil de stakeholder, com perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas. O roteiro foi pensado para capturar as dores, expectativas e o comportamento atual de cada perfil diante do processo de intercâmbio, servindo de base para a coleta de dados.

Artefatos: questionário aplicado via Google Forms, com seções específicas para Estudante, Professor, Coordenador e NEI/DRI.

E3 Transcripts e Matriz de Dores

Consolidação das respostas coletadas e organização das dores identificadas em uma matriz estruturada. Esta foi a etapa de virada do projeto: ao cruzar as respostas reais dos estudantes com a pesquisa documental, conseguimos enxergar com clareza os problemas centrais a serem resolvidos e priorizar o que realmente importava.

Artefatos: matriz de dores classificada por intensidade e frequência, respaldada por respostas reais de estudantes de ADS.

E4 Statement of Position e Mapa de Jornada (As-Is)

Definição do posicionamento do produto — para quem ele é, qual problema resolve e qual seu diferencial — no formato canônico de Statement of Position. Em paralelo, mapeamos a jornada atual do estudante (As-Is), evidenciando a curva emocional descendente: quanto mais ele avança no processo, pior se sente.

Artefatos: Statement of Position e mapa de jornada As-Is com curva emocional por etapa.

E5 Backlog Inicial Priorizado (MoSCoW)

Transformação das dores e oportunidades em um backlog de funcionalidades, organizado em 4 épicos e priorizado pelo método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't have). Essa priorização permitiu separar com clareza o que seria o Produto Mínimo Viável (MVP) do que ficaria para versões futuras.

Artefatos: backlog com 17 features distribuídas em 4 épicos; 7 classificadas como Must Have (o MVP).

E6 Protótipo de Baixa Fidelidade

Criação de wireframes lo-fi (preto e branco) das funcionalidades mais críticas do MVP, em duas plataformas (web e mobile). O foco nesta etapa foi validar a estrutura das telas e o fluxo de navegação antes de investir no design final, reduzindo o risco de retrabalho.

Artefatos: 6 wireframes lo-fi (web e mobile) das funcionalidades de elegibilidade, documentos e status.

E7 Backlog Refinado em User Stories

Refinamento das 7 funcionalidades Must Have em User Stories detalhadas, no formato 'Como [usuário], quero [ação], para [benefício]'. Cada User Story recebeu critérios de aceitação objetivos, deixando claro o que define cada funcionalidade como pronta para desenvolvimento.

Artefatos: 7 User Stories com 21 critérios de aceitação no total, cobrindo 100% do MVP.

E8 Protótipo de Alta Fidelidade (HTML)

Desenvolvimento de um protótipo funcional de alta fidelidade em HTML, CSS e JavaScript — em vez de telas estáticas no Figma. O protótipo é uma aplicação navegável de página única (SPA), responsiva e com micro-interações, que demonstra na prática a experiência completa do usuário no sistema.

Artefatos: protótipo HTML navegável com 6 telas (Início, Elegibilidade, Documentos, Status, Notificações e Painel do NEI).

E9 Apresentação Final — Pitch

Construção do pitch de apresentação do produto, com foco em elementos gráficos persuasivos: a curva emocional da jornada, a comparação 'antes e depois' e os números de impacto. A apresentação culminou em uma demonstração ao vivo do protótipo funcionando, conectando a solução de volta às dores identificadas no início.

Artefatos: apresentação de pitch (10 slides) e roteiro cronometrado com demonstração ao vivo.

Documento de encerramento do projeto (este documento), reunindo o compilado de todas as entregas e a retrospectiva final — uma reflexão honesta sobre o que funcionou, o que poderia melhorar e os aprendizados consolidados ao longo de todo o ciclo.

Artefatos: este documento de retrospectiva e compilado, em PDF e Markdown.

Parte 2 — Retrospectiva do Projeto

Encerrado o compilado das entregas, esta seção olha para o **processo**: o que funcionou, o que poderia ter sido melhor e as lições aprendidas ao longo da construção do projeto.

O que funcionou bem

A Matriz de Dores foi o ponto de virada

O momento em que chegamos à Matriz de Dores (E3) trouxe clareza ao projeto. Até então, tínhamos informações dispersas das entrevistas e da pesquisa documental; foi ao organizar essas dores de forma estruturada que conseguimos enxergar com nitidez o caminho que queríamos seguir. A partir dali, cada entregável seguinte teve um rumo claro, sempre ancorado nas dores reais que havíamos identificado. A Matriz funcionou como a bússola do projeto.

Documentar tudo no GitHub desde o início

Manter cada entregável versionado e documentado no repositório desde o primeiro dia se mostrou uma decisão valiosa. Além de organizar o trabalho e facilitar a retomada a cada etapa, isso transformou o projeto em um portfólio técnico real, com histórico de evolução visível. É uma prática que poucos adotam em trabalhos acadêmicos e que agregou valor concreto à entrega final.

O que poderia melhorar

Abrangência das entrevistas

O cronograma da disciplina, com uma entrega por semana, impôs um ritmo apertado à fase de levantamento. Na semana destinada às entrevistas, obtivemos retorno apenas das pesquisas respondidas pelos estudantes — e, para não comprometer o andamento do projeto, precisamos improvisar e seguir com as informações que tínhamos em mãos. Isso deixou o sistema bem fundamentado na perspectiva do estudante, mas concentrado nela. O projeto ficaria mais robusto com entrevistas reais também com a equipe do NEI e com a coordenação de curso, perfis que têm uma visão administrativa e institucional do processo. Esses pontos de vista foram representados por personas baseadas em pesquisa documental, mas entrevistas diretas teriam trazido mais profundidade e validação às funcionalidades voltadas a esses usuários.

Validação do protótipo com usuários reais

Construímos um protótipo de alta fidelidade funcional, mas não chegamos a testá-lo com usuários reais por meio de testes de usabilidade. Levar o protótipo de volta aos próprios estudantes

entrevistados teria fechado o ciclo de feedback: permitiria observar como eles realmente navegam pelas telas, identificar pontos de confusão e ajustar a interface antes de um eventual desenvolvimento. Essa validação é um passo natural que ficou como recomendação para a continuidade.

Principais aprendizados

APRENDIZADO	O QUE EXTRAÍMOS
Requisitos nascem de dores reais	Ouvir o usuário antes de desenhar qualquer solução evita construir algo que ninguém precisa. As respostas reais guiaram todas as decisões.
Priorização é essencial	O método MoSCoW ajudou a separar o que é indispensável (MVP) do que é desejável, mantendo o foco no que realmente entrega valor.
Prototipar antes de codar economiza esforço	Wireframes de baixa fidelidade primeiro, alta fidelidade depois: validar a estrutura cedo evita retrabalho caro mais à frente.
Decisões técnicas comunicam valor	Optar por um protótipo em HTML em vez de telas estáticas demonstrou, na prática, a capacidade de transformar requisitos em algo funcional.

O que faríamos diferente

Com o aprendizado acumulado, dois ajustes tornariam o projeto ainda mais sólido em um próximo ciclo:

- **Planejar a coleta de entrevistas mais cedo**, sem depender da janela apertada de uma única semana, para dar tempo de alcançar todos os perfis de stakeholders — estudantes, NEI e coordenação — e equilibrar as perspectivas no produto.
- **Incluir uma etapa de testes de usabilidade** com o protótipo, validando as decisões de design diretamente com os usuários antes de considerá-las finalizadas.

O projeto em números

10 entrevistas	4 épicos	17 features	7 User Stories (MVP)	6 telas no protótipo
-------------------	-------------	----------------	-------------------------	-------------------------

Considerações finais

O GlobalConnect Unifor cumpriu seu objetivo central: partir de dores reais de estudantes e chegar a uma proposta de solução concreta, validada e demonstrável. As dificuldades enfrentadas — sobretudo a abrangência das entrevistas e a ausência de testes de usabilidade — não comprometeram o resultado, mas apontam com clareza os caminhos para evoluir o

projeto. Mais do que entregar um protótipo, o processo consolidou aprendizados de engenharia de requisitos que vão muito além desta disciplina.

Repositório do projeto: github.com/matheusabporto/globalconnect-unifor