

Retrospectiva do Projeto

GlobalConnect Unifor — Sistema de Gestão da Mobilidade Acadêmica Internacional

Disciplina: Requisitos e Modelagem de Sistemas · Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Unifor (2026.1)
Entregável 10 de 10 · Período: 08 a 12/06/2026

Sobre este documento

Esta retrospectiva encerra o ciclo de desenvolvimento do GlobalConnect Unifor, conduzido ao longo de dez entregáveis. Diferente do pitch, que apresentou o produto, este documento olha para o **processo**: o que funcionou, o que poderia ter sido melhor, os principais aprendizados e o que faríamos diferente em um próximo ciclo. O objetivo é registrar, de forma honesta e equilibrada, as lições extraídas da construção do projeto.

A trajetória do projeto

O projeto evoluiu de forma incremental, partindo da escuta dos stakeholders até chegar a um protótipo funcional de alta fidelidade:

FASE	ENTREGÁVEIS	RESULTADO
Descoberta	E1 · E2 · E3	Mapeamento de stakeholders, entrevistas e a Matriz de Dores .
Definição	E4 · E5	Posicionamento do produto, jornada do usuário e backlog priorizado (MoSCoW).
Prototipação	E6 · E7 · E8	Wireframes, User Stories do MVP e protótipo de alta fidelidade em HTML.
Entrega	E9 · E10	Pitch da apresentação final e esta retrospectiva.

O que funcionou bem

A Matriz de Dores foi o ponto de virada

O momento em que chegamos à Matriz de Dores (E3) trouxe clareza ao projeto. Até então, tínhamos informações dispersas das entrevistas e da pesquisa documental; foi ao organizar essas dores de forma estruturada que conseguimos enxergar com nitidez o caminho que queríamos seguir. A partir dali, cada entregável seguinte teve um rumo claro, sempre ancorado nas dores reais que havíamos identificado. A Matriz funcionou como a bússola do projeto.

Documentar tudo no GitHub desde o início

Manter cada entregável versionado e documentado no repositório desde o primeiro dia se mostrou uma decisão valiosa. Além de organizar o trabalho e facilitar a retomada a cada etapa, isso transformou o projeto em um portfólio técnico real, com histórico de evolução visível. É uma prática que poucos adotam em trabalhos acadêmicos e que agregou valor concreto à entrega final.

O que poderia melhorar

Abrangência das entrevistas

O cronograma da disciplina, com uma entrega por semana, impôs um ritmo apertado à fase de levantamento. Na semana destinada às entrevistas, obtivemos retorno apenas das pesquisas respondidas pelos estudantes — e, para não comprometer o andamento do projeto, precisamos improvisar e seguir com as informações que tínhamos em mãos. Isso deixou o sistema bem fundamentado na perspectiva do estudante, mas concentrado nela. O projeto ficaria mais robusto com entrevistas reais também com a equipe do NEI e com a coordenação de curso, perfis que têm uma visão administrativa e institucional do processo. Esses pontos de vista foram representados por personas baseadas em pesquisa documental, mas entrevistas diretas teriam trazido mais profundidade e validação às funcionalidades voltadas a esses usuários.

Validação do protótipo com usuários reais

Construímos um protótipo de alta fidelidade funcional, mas não chegamos a testá-lo com usuários reais por meio de testes de usabilidade. Levar o protótipo de volta aos próprios estudantes entrevistados teria fechado o ciclo de feedback: permitiria observar como eles realmente navegam pelas telas, identificar pontos de confusão e ajustar a interface antes de um eventual desenvolvimento. Essa validação é um passo natural que ficou como recomendação para a continuidade.

Principais aprendizados


APRENDIZADO	O QUE EXTRAÍMOS
Requisitos nascem de dores reais	Ouvir o usuário antes de desenhar qualquer solução evita construir algo que ninguém precisa. As respostas reais guiaram todas as decisões.
Priorização é essencial	O método MoSCoW ajudou a separar o que é indispensável (MVP) do que é desejável, mantendo o foco no que realmente entrega valor.
Prototipar antes de codar economiza esforço	Wireframes de baixa fidelidade primeiro, alta fidelidade depois: validar a estrutura cedo evita retrabalho caro mais à frente.
Decisões técnicas comunicam valor	Optar por um protótipo em HTML em vez de telas estáticas demonstrou, na prática, a capacidade de transformar requisitos em algo funcional.

O que faríamos diferente

Com o aprendizado acumulado, três ajustes tornariam o projeto ainda mais sólido em um próximo ciclo:

- **Planejar a coleta de entrevistas mais cedo**, sem depender da janela apertada de uma única semana, para dar tempo de alcançar todos os perfis de stakeholders — estudantes, NEI e coordenação — e equilibrar as perspectivas no produto.
- **Incluir uma etapa de testes de usabilidade** com o protótipo, validando as decisões de design diretamente com os usuários antes de considerá-las finalizadas.

O projeto em números



Considerações finais

O GlobalConnect Unifor cumpriu seu objetivo central: partir de dores reais de estudantes e chegar a uma proposta de solução concreta, validada e demonstrável. As dificuldades enfrentadas — sobretudo a abrangência das entrevistas e a ausência de testes de usabilidade — não comprometeram o resultado, mas apontam com clareza os caminhos para evoluir o projeto. Mais do que entregar um protótipo, o processo consolidou aprendizados de engenharia de requisitos que vão muito além desta disciplina.

Repositório do projeto: github.com/matheusabporto/globalconnect-unifor